


EconoFlow - Organização financeira





Termo de Abertura do Projeto (TAP)

Versão 2.0





Organização Financeira

Histórico de Revisão					
Versão	Data	Descrição	Autor		
1.0	16/08/2024	Elaboração	Caio, Enzo, Igor,		
		do	Lucas		
		Documento.	Nakashima,		
			Mahmoud,		
			Samuel e Sérgio.		
1.1	23/08/2024	Revisão e	Caio, Igor,		
		Correção do	Mahmoud e Sérgio.		
		Documento.			
1.2	20/09/2024	Correção e	Igor.		
		Atualização			
		do			
		Documento.			
1.3	26/09/2024	Revisão e	Caio, Samuel e		
		Alteração	lgor.		
		do			
		Documento.			
1.4	07/10/2024	Correção do	Mahmoud e		
		Documento.	Lucas Nakashima.		
2.0	11/10/2024	Correção do	lgor.		
		Documento.			


EconoFlow



Organização Financeira

SUMÁRIO


1.	INTRODUÇÃO / OBJETIVO DO DOCUMENTO	3
2.	IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO	. 4
3.	OBJETIVOS DO PROJETO	. 5
4.	BENEFÍCIOS ESPERADOS	. 6
5.	ESCOPO INICIAL DO PROJETO	7
6.	PREMISSAS	8
7.	RISCOS	9
8.	MEMBROS DA EQUIPE	10
9.	CRONOGRAMA	11



1. INTRODUÇÃO / OBJETIVO DO DOCUMENTO


O objetivo deste documento é autorizar o início do projeto, atribuir os principais responsáveis e documentar os requisitos iniciais, principais entregas, premissas e restrições. Ele serve como uma referência formal que descreve os detalhes essenciais necessários para guiar o projeto desde o seu início até a sua conclusão bem-sucedida.

Este documento abrange a identificação do projeto, a definição clara dos objetivos e benefícios esperados, e uma descrição preliminar do escopo. Além disso, ele enumera as premissas e riscos identificados até o momento, os membros da equipe que participarão do projeto e um cronograma preliminar para as atividades principais.




2. IDENTIFICAÇÃO DO PROJETO

Projeto	EconoFlow - Organização Financeira
Gerente de Projetos	Caio Henrique do Nascimento Soares




3. OBJETIVOS DO PROJETO

Microempreendedores individuais (MEI), Microempresas (ME) e empresas de pequeno porte (EPP) frequentemente enfrentam desafios para manter suas finanças organizadas e em dia. Pensando nisso, nosso objetivo é desenvolver uma solução tecnológica que torne mais simples e eficiente o gerenciamento financeiro dessas empresas. A plataforma será intuitiva, acessível e permitirá que empresários com pouco conhecimento técnico possam usá-la para obter insights claros sobre a saúde de seus negócios. Além disso, garantirá precisão e conformidade com as exigências regulatórias, ajudando a evitar erros e melhorando a tomada de decisões estratégicas.




4. BENEFÍCIOS ESPERADOS

Os MEIs e PMEs possuirão um software capaz de auxiliar a organização financeira, gerar documentos, e simplificar processos contábeis, gerando para seus usuários uma maior facilidade, menor necessidade de tempo para realização de tarefas, simplificação de processos outrora complexos, e minimizar riscos financeiros.




5. ESCOPO INICIAL DO PROJETO

Elaboração de um software voltado a MEIs e PMEs que necessitam de maior controle e organização financeira, tal software será responsável por auxiliar na organização financeira, gerar documentos, simplificar processos contábeis, entre outras funcionalidades.




6. PREMISSAS

- Ser Microempreendedor Individual (MEI) ou possui uma Empresa de Pequeno Porte (EPP) ou Microempresa (ME).




7. RISCOS

- Usuário não possuir familiaridade com a plataforma.
- Usuário não possuir conhecimento básico em finanças.



8. MEMBROS DA EQUIPE

Nome dos Envolvidos	Cargo	
Caio Soares	Gerente de Projetos	
Enzo Uematsu	Analista de Qualidade	
Igor Matos	Desenvolvedor Back-end	
Lucas Athié	Analista de Banco de Dados	
Lucas Nakashima	Analista de Dados	
Mahmoud Ghazal	Analista de Requisitos	
Samuel Bazone	Desenvolvedor Front-end	
Sérgio Anzai	Desenvolvedor Back-end	



9. CRONOGRAMA

Data de Início do Projeto: 16/08/2024	Finalização do Projeto: A definir		
Item	Data de Início	Finalização	
Documento de Termo de Abertura do Projeto (TAP)	16/08/2024	A definir	
Documento de Requisitos	30/08/2024	A definir	
EAP do Projeto	30/08/2024	01/10/2024	
BPMN	06/09/2024	01/10/2024	
Documento de Definição de Atores	20/09/2024	A definir	